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DATOS DEL PROYECTO: 
 
Título del Proyecto: Assesment of Bottom-trawling Impacts in DEep-sea Sediments 
Acrónimo: ABIDES 
 
PLAN DE CAMPAÑA.  
 
NOTA: En este documento de formato libre se describen los planes de las cuatro 
campañas oceanográficas solicitadas en el proyecto ABIDES, como en el caso del 
modelo de documento para la solicitud de tiempo de buque, al considerar que tiene más 
sentido exponerlas de este modo y así evitar repetir el mismo tipo de información en 
varios documentos sucesivos. 
 
El proyecto ABIDES tiene como objetivo principal de los procesos sedimentarios 
actuales asociados a los impactos de la pesca de arrastre en los fondos marinos 
profundos. El área de estudio se centrará en el margen continental del Mediterráneo 
noroccidental, donde la pesca de arrastre se ha practicado durante varias décadas y 
donde se conoce con detalle la distribución de la huella del esfuerzo pesquero en los 
últimos 10 años (Fig. 1). 
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Figura 1- Mapa batimétrico de la zona de estudio donde se indican los puertos más 
importantes (barcos blancos) y la distribución de la huella del esfuerzo pesquero 
durante el periodo 2005-2011 (cortesía de J. A. García del Arco y J. B. Company). Los 
símbolos representan las distintas actividades que se llevaran a cabo durante las 
campañas oceanográficas. Los distintos cañones submarinos que se estudiaran también 
están indicados: LF: La Fonera, Bl: Blanes, Ar: Arenys, Be: Besòs, Mo: Morràs, Me: 
Merenguera, Fo: Foix, Co: Coma-ruga y Fr: Francolí. 
 
Para abordar varios de los objetivos específicos propuestos en este proyecto (objetivos 
1-5) será necesario llevar a cabo tres campañas oceanográficas separadas seis meses 
entre sí para registrar series temporales de parámetros oceanográficos mediante el 
fondeo de varios anclajes equipados con correntímetros, turbidímetros y trampas de 
sedimento situados en el interior de cañones submarinos (Fig. 1). En la primera de estas 
campañas, se procederá al fondeo de los anclajes, en la segunda al mantenimiento y en 
la tercera a la recuperación final de los instrumentos, para cubrir así un ciclo anual de 
registro de los procesos de transporte de sedimento e identificar la contribución de la 
resuspensión por pesca de arrastre a los flujos sedimentarios (objetivo 1). En cada una 
de estas campañas se realizarán transectos de estaciones de CTD para estudiar la 
variabilidad estacional de la hidrografía y formación de capas nefeloides en la columna 
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de agua (objetivo 2) y se obtendrán testigos de sedimento superficial (objetivos 3-5). El 
muestreo se realizará tanto en ambientes de talud abierto como en el interior de cañones 
submarinos. El buque oceanográfico escogido para estas tres campañas es el B/O 
García del Cid, el cual reúne las características adecuadas para llevar a cabo las tareas 
previstas y la tripulación está experimentada con las maniobras de fondeo y 
recuperación de anclajes oceanográficos. 
 
Asimismo, y para abordar parte de los objetivos específicos del proyecto, será necesario 
llevar a cabo una cuarta campaña oceanográfica para realizar un estudio detallado de la 
alteración de la morfología submarina y de los hábitats asociados con la finalidad de 
evaluar el estado (o nivel de integridad) del fondo marino en zonas de caladeros de 
pesca (objetivo 6). Esta campaña oceanográfica requerirá el uso de un vehículo 
submarino operado remotamente (ROV) y poder realizar mosaicos batimétricos de muy 
alta resolución (objetivo 7). El B/O Ángeles Alvariño reúne las características adecuadas 
para llevarla a cabo estas tareas ya que está equipado con sonda multihaz EM710 
Kongsberg y permite albergar el ROV Liropus 2000 que se solicitará como equipo 
oceanográfico móvil asociado a este buque. 
 
Cabe destacar que la zona de estudio se caracteriza por sufrir frecuentes temporales de 
viento del norte (Tramontana) y noroeste (Mistral) por lo que se estima que no se 
podrán utilizar todos los días finalmente concedidos debido al mal tiempo. La 
información obligatoria para cada una de las campañas se detalla a continuación. 
 
Campaña ABIDES-1 (Jefe de campaña previsto: Pere Puig Alenyà) 
 
Duración máxima y mínima de la campaña y, en su caso, requerimientos de 
temporalidad debidamente justificados 
 
El tiempo estimado necesario para llevar a cabo los trabajos previstos en la campaña 
ABIDES-1 es de 6 días, por lo que la duración máxima y mínima sería entre 7 y 5 días. 
Esta campaña está prevista para setiembre de 2016, unos meses después de la resolución 
de la concesión de proyectos y una vez se haya realizado la puesta a punto de los 
instrumentos con los que se equiparán los anclajes oceanográficos y se hayan 
confeccionado las líneas de fondeo. 
 
Objetivos de la campaña 
 
Durante los primeros días de la campaña ABIDES-1, se efectuarán las operaciones 
relacionadas con los fondeo de los instrumentos para asegurar el registro de parámetros 
oceanográficos. El cálculo de tiempo estimado de navegación desde el puerto de 
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Barcelona a las distintas posiciones de los fondeos, más el tiempo necesario para las 
maniobras se estima en tres días. Estas operaciones se realizarán con luz de día, por lo 
que durante las dos noches se realizarán dos transectos de CTD perpendiculares al eje 
de los cañones submarinos de Blanes y La Fonera. Finalizadas estas operaciones, se 
efectuaran el resto de tareas previstas, centrando la actividad durante esta primera 
campaña en el talud continental y cañones submarinos situados frente a las costas de 
Tarragona (Fig. 2). Para ello, se realizará un transecto hidrográficos detallado con una 
sonda CTD siguiendo una dirección perpendicular al margen para caracterizar con 
detalle la estructura hidrográfica y nefeloide a través de este talud continental y se 
obtendrán testigos de sedimento siguiendo el mismo transecto. También se obtendrán 
testigos en el interior de los cañones submarinos de Francolí, Coma-ruga y en los dos 
tributarios del cañón del Foix. El cálculo de tiempo estimado de navegación entre 
estaciones y de metros de columna de agua para hacer descender la sonda CTD y el 
muestreador de sedimentos es de tres días más. 
 
Mapa general y de detalle de las zonas de muestreo 
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Figura 2. Mapa de la zona de estudio donde se muestran las posiciones de los anclajes y 
las operaciones planteadas en la campaña ABIDES-1. 
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Listado de las coordenadas (en fracciones de grado) de los anclajes y las estaciones de 
muestreo previstas: 
 
Foix  41.0716227113541 1.93329423772911 
Besòs  41.2946889225014 2.51244279826311 
Blanes  41.5487775188035 2.84338473964011 
La Fonera 41.8663886311709 3.34570764382699 
CTD 1  41.443935988239 2.7436624812479 
CTD 2  41.4578642851087 2.7806999739569 
CTD 3  41.4737289343246 2.81715135269079 
CTD 4  41.4897157244342 2.85804421820719 
CTD 5  41.5048020828436 2.89483333147388 
CTD 6  41.5213429424441 2.93389356018323 
CTD 7  41.5377878731232 2.97156991617939 
CTD 8  41.7551383689232 3.34228173653623 
CTD 9  41.7827844600308 3.36119399965832 
CTD 10 41.8117332666652 3.3781080089831 
CTD 11 41.8427482355913 3.3985094682526 
CTD 12 41.871218688156 3.41630907289656 
CTD 13 41.9018688428182 3.4347953855589 
CTD 14 41.9318285302699 3.45224067145551 
Testigo 1 41.0469696383932 1.40504809438284 
Testigo 2 41.0148560029579 1.44308528360331 
Testigo 3 40.9700332647036 1.4859646535064 
Testigo 4 40.9306571449946 1.52400184272687 
Testigo 5 40.8997186840092 1.56253504534442 
Testigo 6 40.8609303410248 1.6105043962695 
Testigo 7 40.8201477553623 1.65491536385977 
Testigo 8 40.7765529957912 1.70238870138779 
Testigo 9 40.7357704101287 1.74679966897806 
Testigo 10 40.8320546797213 1.47579266159105 
Testigo 11 41.0025762642171 1.7093161394058 
Testigo 13 41.025859567626 1.93975591611476 
Testigo 12 41.013971543409 1.88582246662236 
CTD 15 41.0605629420668 1.45201352777098 
CTD 16 41.0284493066315 1.49005071699146 
CTD 17 40.9836265683772 1.53293008689455 
CTD 18 40.9442504486682 1.57096727611502 
CTD 19 40.9133119876828 1.60950047873256 
CTD 20 40.8745236446983 1.65746982965764 
CTD 21 40.8337410590359 1.70188079724792 
CTD 22 40.7901462994647 1.74935413477593 
CTD 23 40.7493637138023 1.79376510236621 
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Incluir el plan de trabajo diario de campaña, con el detalle de las maniobras y 
operaciones previsto. 
 
Día 1 

08h Salida del puerto de Barcelona hacia la posición del anclaje del cañón de Foix. 
11h Llegada al lugar del fondeo e inicio de la maniobra de largado del anclaje. 
14h Tránsito a la posición del anclaje del cañón de Besòs. 
18h Llegada al lugar del fondeo e inicio de la maniobra de largado del anclaje. 
20h Tránsito hacia el cañón submarino de Blanes 
22h Inicio del transecto de estaciones de CTD (1-7) en el cañón de Blanes. 

Día 2 
11h Llegada al lugar del fondeo del cañón de Blanes e inicio de la maniobra de 

largado del anclaje. 
14h Tránsito a la posición del anclaje del cañón de La Fonera. 
18h Llegada al lugar del fondeo e inicio de la maniobra de largado del anclaje. 
21h Inicio del transecto de estaciones de CTD (8-14) en el cañón de La Fonera.  

Día 3 
09h Tránsito a la zona de trabajo de la campaña ABIDES-1. 
19h Inicio de la toma de testigos de sedimento. 

Día 4 
22h Inicio del transecto de estaciones de CTD (15-23).  

Día 5 
15h Reanudación de la toma de testigos de sedimento. 

Día 6 
17h Finalización de la toma de testigos de sedimento y vuelta al puerto de Barcelona. 

 
 
Campaña ABIDES-2 (Jefe de campaña previsto: Pere Puig Alenyà) 
 
Duración máxima y mínima de la campaña y, en su caso, requerimientos de 
temporalidad debidamente justificados 
 
El tiempo estimado necesario para llevar a cabo los trabajos previstos en la campaña 
ABIDES-2 es de 8 días, por lo que la duración máxima y mínima sería entre 9 y 7 días. 
Esta campaña está prevista para febrero de 2016, seis meses después del fondeo de los 
anclajes. 
 
Objetivos de la campaña 
 
Durante los primeros días de la campaña ABIDES-2, se efectuarán las operaciones de 
recuperación de los anclajes para asegurar el registro de parámetros oceanográficos. El 
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cálculo de tiempo estimado de navegación desde el puerto de Barcelona a las distintas 
posiciones de los fondeos, más el tiempo necesario para las maniobras se estima en tres 
días. Estas operaciones se realizarán con luz de día, por lo que durante las dos noches se 
realizarán dos transectos de CTD perpendiculares al eje de los cañones submarinos de 
Blanes y La Fonera. Finalizadas estas operaciones, se obtendrán perfiles hidrográficos y 
testigos de sedimento en el talud continental situado frente a las costas de Barcelona, así 
como en el interior de los cañones submarinos de Merenguera, Morràs y Besòs (Fig. 3). 
El cálculo de tiempo estimado de navegación entre estaciones y de metros de columna 
de agua para hacer descender la sonda CTD y el muestreador de sedimentos es de tres 
días más. Una vez volcados los datos registrados y cambiadas las baterías de los equipos 
se realizarán las operaciones de fondeo de los anclajes, que requerirán dos días más de 
trabajo que se alternarán con la toma de testigos de sedimento en la zona de estudio. 
 
Mapa general y de detalle de las zonas de muestreo 
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Figura 3. Mapa de la zona de estudio donde se muestran las posiciones de los anclajes y 
operaciones planteadas en la campaña ABIDES-2. 
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Listado de las coordenadas (en fracciones de grado) de las estaciones de muestreo 
previstas, sin incluir las posiciones de los anclajes y de los CTDs (1-14) ya 
mencionadas en la campaña ABIDES-1. 
 
Testigo 1 41.3210999959488 2.28857629893635 
Testigo 2 41.277803484489 2.32410546385346 
Testigo 3 41.2345069730292 2.35963462877057 
Testigo 4 41.1912104615693 2.39516379368768 
Testigo 5 41.1571916846937 2.42307963940224 
Testigo 6 41.1185342488927 2.45480197373215 
Testigo 7 41.0736912399688 2.49160019616894 
Testigo 8 41.0257560695836 2.53093584970141 
Testigo 9 40.976964036376 2.57182523046638 
Testigo 10 41.249463051899 2.53453765371046 
Testigo 11 41.1927866089689 2.58309387493101 
Testigo 12 41.1348721386118 2.24618174995513 
Testigo 13 41.1096472142894 2.32186553644718 
Testigo 14 41.0350758574411 2.16697904681825 
CTD 15 41.3425138571633 2.32897301796067 
CTD 16 41.3069196728892 2.3610321073656 
CTD 17 41.258248567779 2.39565666223888 
CTD 18 41.215455299703 2.42643890211865 
CTD 19 41.1809769878459 2.45919628741786 
CTD 20 41.1377843308136 2.49992732224915 
CTD 21 41.0929666728432 2.53678042129677 
CTD 22 41.045058601493 2.57617473547119 
CTD 23 40.9962665682854 2.61706411623617 
 
 
Incluir el plan de trabajo diario de campaña, con el detalle de las maniobras y 
operaciones previsto. 
 
Día 1 

08h Salida del puerto de Barcelona hacia la posición del anclaje del cañón de Foix. 
11h Llegada al lugar del fondeo e inicio de la maniobra de recuperación del anclaje. 
14h Tránsito a la posición del anclaje del cañón de Besòs. 
18h Llegada al lugar del fondeo e inicio de la maniobra de recuperación del anclaje. 
20h Tránsito hacia el cañón submarino de Blanes 
22h Inicio del transecto de estaciones de CTD (1-7) en el cañón de Blanes. 

Día 2 
11h Llegada al lugar del fondeo del cañón de Blanes e inicio de la maniobra de 

recuperación del anclaje. 
14h Tránsito a la posición del anclaje del cañón de La Fonera. 
18h Llegada al lugar del fondeo e inicio de la maniobra de recuperación del anclaje. 
21h Inicio del transecto de estaciones de CTD (8-14) en el cañón de La Fonera. 
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Día 3 
09h Tránsito a la zona de trabajo de la campaña ABIDES-2. 
15h Inicio de la toma de testigos de sedimento. 

Día 4 
22h Inicio del transecto de estaciones de CTD (15-23). 

Día 5 
15h Reanudación de la toma de testigos de sedimento. 

Día 6 
08h Llegada al lugar del fondeo del cañón de Foix e inicio de la maniobra de largado 

del anclaje. 
11h Tránsito a la posición del anclaje del cañón de Besòs. 
15h Llegada al lugar del fondeo e inicio de la maniobra de largado del anclaje. 
18h Reanudación de la toma de testigos de sedimento. 

Día 7 
08h Llegada al lugar del fondeo del cañón de Blanes e inicio de la maniobra de 

largado del anclaje. 
11h Tránsito a la posición del anclaje del cañón de La Fonera. 
15h Llegada al lugar del fondeo e inicio de la maniobra de largado del anclaje. 
18h Tránsito a la zona de trabajo de la campaña ABIDES-2 para finalizar la toma de 

testigos de sedimento. 
Día 8 

17h Finalización de la toma de testigos de sedimento y vuelta al puerto de Barcelona. 
 
 
Campaña ABIDES-3 (Jefe de campaña previsto: Pere Puig Alenyà) 
 
Duración máxima y mínima de la campaña y, en su caso, requerimientos de 
temporalidad debidamente justificados 
 
El tiempo estimado necesario para llevar a cabo los trabajos previstos en la campaña 
ABIDES-3 es de 6 días, por lo que la duración máxima y mínima sería entre 7 y 5 días. 
Esta campaña está prevista para setiembre de 2017, doce meses después del fondeo 
inicial de los anclajes. 
 
Objetivos de la campaña 
 
Durante los primeros días de la campaña ABIDES-3, se efectuarán las operaciones 
relacionadas con la recuperación final de los anclajes. El cálculo de tiempo estimado de 
navegación desde el puerto de Barcelona a las distintas posiciones de los fondeos, más 
el tiempo necesario para la realización de los perfiles de CTD y las maniobras de 
recuperación se estima en tres días. Finalizadas estas operaciones, se obtendrán perfiles 
hidrográficos y testigos de sedimento en el talud continental situado entre las 
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localidades de Blanes y Palamós, así como en el interior de los cañones submarinos de 
Arenys y Blanes (Fig. 4). El cálculo de tiempo estimado para realizar estas tareas es de 
tres días más. 
 
Mapa general y de detalle de las zonas de muestreo 
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Figura 4. Mapa de la zona de estudio donde se muestran las posiciones de los anclajes y 
operaciones planteadas en la campaña ABIDES-3. 
 
 
Listado de las coordenadas (en fracciones de grado) de las estaciones de muestreo 
previstas, sin incluir las posiciones de los anclajes y de los CTDs (1-14) ya 
mencionadas en la campaña ABIDES-1. 
 
Testigo 1 41.5742053814015 3.1576683861616 
Testigo 2 41.5240154558524 3.16845731235821 
Testigo 3 41.4738255303033 3.17924623855482 
Testigo 4 41.4236356047542 3.19003516475144 
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Testigo 5 41.3842005597335 3.19851220044403 
Testigo 6 41.3393883159901 3.20814512946638 
Testigo 7 41.2874056688114 3.21931942266925 
Testigo 8 41.2318385445396 3.23126424219562 
Testigo 9 41.5076487227749 2.84590729327426 
Testigo 10 41.4158298220862 2.88131178375247 
Testigo 11 41.3100980919033 2.89105943733253 
Testigo 12 41.3069860180601 2.66388475591205 
Testigo 13 41.2418409175821 2.71850854729398 
CTD 15 41.5833409661988 3.21516520658128 
CTD 16 41.5412369352647 3.22649588248598 
CTD 17 41.4863223439127 3.2334857337406 
CTD 18 41.4379417374915 3.23994450922762 
CTD 19 41.3966662203891 3.2524922064833 
CTD 20 41.3450465829856 3.26792911533366 
CTD 21 41.2930458670365 3.27895290435602 
CTD 22 41.2374594280577 3.29073684164656 
 
 
Incluir el plan de trabajo diario de campaña, con el detalle de las maniobras y 
operaciones previsto. 
 
Día 1 

08h Salida del puerto de Barcelona hacia la posición del anclaje del cañón de Foix. 
11h Llegada al lugar del fondeo e inicio de la maniobra de largado del anclaje. 
14h Tránsito a la posición del anclaje del cañón de Besòs. 
18h Llegada al lugar del fondeo e inicio de la maniobra de largado del anclaje. 
20h Tránsito hacia el cañón submarino de Blanes 
22h Inicio del transecto de estaciones de CTD (1-7) en el cañón de Blanes. 

Día 2 
11h Llegada al lugar del fondeo del cañón de Blanes e inicio de la maniobra de 

largado del anclaje. 
14h Tránsito a la posición del anclaje del cañón de La Fonera. 
18h Llegada al lugar del fondeo e inicio de la maniobra de largado del anclaje. 
21h Inicio del transecto de estaciones de CTD (8-14) en el cañón de La Fonera.  

Día 3 
09h Tránsito a la zona de trabajo de la campaña ABIDES-3. 
12h Inicio de la toma de testigos de sedimento. 

Día 4 
22h Inicio del transecto de estaciones de CTD (15-22).  

Día 5 
15h Reanudación de la toma de testigos de sedimento. 

Día 6 
14h Finalización de la toma de testigos de sedimento y vuelta al puerto de Barcelona. 
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Requerimiento detallado de apoyo por parte de la tripulación para las maniobras de 
cubierta. En el caso de fondeos, u otras maniobras no habituales, aportar el máximo 
detalle sobre la instrumentación y sobre la propuesta de maniobra. 
 
Para la realización de las campañas ABIDES 1, 2 y 3, se requerirá el apoyo de la 
tripulación para realizar las maniobras de fondeo de los anclajes, así como las 
maniobras de largado e izado del CTD y las maniobras de obtención de testigos. La 
tripulación del B/O García del Cid, el buque solicitado para estas tres campañas, tiene 
amplia experiencia en este tipo de operaciones ya que las ha venido realizando de forma 
repetitiva en proyectos anteriores. 
 
 
Instrumentación del buque o sistemas portátiles que se emplearán, tanto del sistema 
nacional, como del propio equipo científico así como los requerimientos del personal 
técnico necesarios para la campaña. 
 
Se requerirá el uso del sacatestigos múltiple y el CTD de la UTM en las tres campañas 
debido a que en ellas se repiten las mismas actividades pero en zonas distintas. El 
material para la realización de los fondeos lo proporcionará el equipo de investigación 
que solicita este proyecto. 
 
 
Requerimiento de apoyo técnico para asegurar el desarrollo de la campaña 
 
Se requerirá la presencia de dos técnicos de apoyo para la realización de los perfiles de 
CTD. Los miembros del equipo de investigación tienen amplia experiencia en el uso del 
sacatestigos múltiple de la UTM y pueden usarlo por su cuenta sin ser obligatoriamente 
necesaria la presencia de un técnico asociado a este aparato. 
 
 
Personal científico o técnico que embarcara y, en su caso, referencia a su 
responsabilidad en relación con las maniobras o sistemas de buque que se emplearán. 
 
El personal científico del equipo de investigación que solicita este proyecto junto al 
personal técnico del servicio de instrumentación del ICM tendrá la responsabilidad de 
las maniobras de fondeo de los anclajes y de la obtención de testigos de sedimento. Los 
técnicos que embarcará para realizar los perfiles hidrográficos tendrán la 
responsabilidad de las maniobras y uso del CTD. 
 
 
Reactivos y materiales peligrosos que se plantea embarcar 
 
Ninguno 
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Alternativas en caso de mal tiempo que puedan afectar a los muestreos previstos. 
 
En caso de mal tiempo, se podrán intercambiar las áreas de trabajo previstas para las 
distintas campañas para obtener perfiles hidrográficos o testigos en zonas menos 
expuestas al oleaje. Asimismo, si en una de las campañas el buen estado de la mar 
permite terminar antes las tareas previstas, se obtendrían testigos de las otras zonas 
previendo la posible pérdida de días por mal tiempo en las siguientes campañas. Esta 
circunstancia podría fácilmente ocurrir en la campaña ABIDES-2 ya que está 
programada para finales de invierno, cuando los temporales de Tramontana y Mistral 
son más frecuentes.  
 
 
Campaña ABIDES-4 (Jefe de campaña previsto: Pere Puig Alenyà) 
 
Duración máxima y mínima de la campaña y, en su caso, requerimientos de 
temporalidad debidamente justificados 
 
El tiempo estimado necesario para llevar a cabo los trabajos previstos en la campaña 
ABIDES-4 es de 15 días, por lo que la duración máxima y mínima sería entre 16 y 14 
días. Esta campaña se ha solicitado para julio de 2017, durante las condiciones de 
verano del segundo año de proyecto, para minimizar el riesgo a perder días debido al 
mal tiempo. Sin embargo, esta campaña no está vinculada al registro de parámetros 
oceanográficos de los anclajes, por lo que tiene flexibilidad de calendario en función de 
la disponibilidad del buque y del ROV solicitados. 
 
Objetivos de la campaña 
 
Los objetivos que persigue esta campaña consiste en determinar mediante observaciones 
visuales directas con el uso de un ROV los cambios morfológicos de pequeña escala y 
las alteraciones del hábitat y los ecosistemas bentónicos profundos producidos por la 
pesca de arrastre (objetivo 6), e identificar cambios morfológicos de gran escala en 
zonas de caladeros de pesca de la zona de estudio mediante la realización de batimetrías 
multihaz detalladas (objetivo 7). 
 
En base a la distribución de la huella del esfuerzo pesquero, se llevaran a cabo 12 
inmersiones de ROV que abarcarán distintos hábitats submarinos (cabeceras de cañones 
submarinos, flancos de cañones submarinos y ambientes de talud abierto), centrándose 
en los dos tipos de caladeros de pesca más frecuentados, los de gamba roja (Aristeus 
antennatus) sobre unos fondos de 600-900 m y los de cigala (Nephrops norvegicus) 
sobre unos fondos de 300-500 m. 
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Para evitar interferir con las actividades de pesca, las inmersiones se programarán para 
ser realizadas a media tarde, una vez las flotas de arrastre regresen a puerto, y se 
realizarán transectos de larga duración (1 por día) para cubrir zonas con diferente grado 
de impacto por la pesca de arrastre y minimizar el tiempo de maniobra de largado e 
izado del ROV 
 
Durante las horas de trabajo de la flota pesquera, se realizarán batimetrías multihaz que 
servirán para determinar cambios morfológicos de gran escala (objetivo 7) y que 
servirán a la vez para programar la mejor trayectoria del ROV en las sucesivas 
inmersiones. El módulo de columna de agua de la sonda multihaz también se usará de 
forma esporádica para intentar medir acústicamente las plumas de transporte de 
sedimento generadas por la pesca de arrastre y aportar otro tipo de información para 
abordar los objetivos 1 y 2 del proyecto. 
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Figura 5. Mapa de la zona de estudio donde se muestran las posiciones de las 12 
inmersiones de ROV planteadas para la campaña ABIDES-4. 
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Listado de las coordenadas (en fracciones de grado) de las posiciones de inicio y final 
de las inmersiones de ROV planteadas en la campaña ABIDES-4. 
 
Inicio inmersión 1 40.8985615123556 1.40993998803966 
Fin inmersión 1 40.9370671098179 1.36983235901572 
Inicio inmersión 2 40.8385997763778 1.56123709134127 
Fin inmersión 2 40.8596642030587 1.50744501143453 
Inicio inmersión 3 41.0863521707624 1.7628430229667 
Fin inmersión 3 41.1074165974432 1.70905094305996 
Inicio inmersión 4 41.1180062677618 1.97800197102639 
Fin inmersión 4 41.1390706944426 1.92420989111966 
Inicio inmersión 5 41.2191574754217 2.23597581867527 
Fin inmersión 5 41.2402219021026 2.18218373876853 
Inicio inmersión 6 41.1695619245174 2.30015330072444 
Fin inmersión 6 41.1264601148755 2.28068111609067 
Inicio inmersión 7 41.3468959986252 2.54178896323422 
Fin inmersión 7 41.3498632668009 2.48123386002769 
Inicio inmersión 8 41.3738529354503 2.66401176128968 
Fin inmersión 8 41.3307511258084 2.64453957665592 
Inicio inmersión 9 41.3988360954094 2.76261943654382 
Fin inmersión 9 41.3884952736677 2.82171624780416 
Inicio inmersión 10 41.6049136128835 2.81383654077524 
Fin inmersión 10 41.5945727911417 2.87293335203558 
Inicio inmersión 11 41.8865646545175 3.28251046202401 
Fin inmersión 11 41.8434628448756 3.26303827739025 
Inicio inmersión 12 41.9184780579533 3.41889863340698 
Fin inmersión 12 41.8730266134019 3.42192971989759 
 
 
Incluir el plan de trabajo diario de campaña, con el detalle de las maniobras y 
operaciones previsto. 
 
Debido a que las operaciones que se llevarán a cabo en esta campaña oceanográfica se 
realizarán de forma consecutiva en distintos lugares del área de estudio, solo se muestra 
un ejemplo de las operaciones que se seguirán en los primeros días de campaña, las 
cuales se repetirán en los días sucesivos hasta su finalización. 
 
Día 1 

08h Salida del puerto de Barcelona hacia la zona de la primera inmersión de ROV. 
13h Llegada al lugar a la zona de estudio e inicio del mosaico batimétrico. 
18h Inicio de la maniobra de largado del ROV para la primera inmersión. 
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Día 2 
06h Finalización de la primera inmersión de ROV 
08h Reanudación del mosaico batimétrico en la zona estudiada e inicio de la 

batimetría en la zona de la segunda inmersión. 
18h Inicio de la maniobra de largado del ROV para la segunda inmersión. 

Día 3 
06h Finalización de la segunda inmersión de ROV. 
08h Reanudación del mosaico batimétrico en la zona estudiada e inicio de la 

batimetría en la zona de la tercera inmersión. 
 
Día 15 

14h Finalización de la obtención de datos batimétricos de la zona de la última 
inmersión y vuelta al puerto de Barcelona. 

 
 
Requerimiento detallado de apoyo por parte de la tripulación para las maniobras de 
cubierta. En el caso de fondeos, u otras maniobras no habituales, aportar el máximo 
detalle sobre la instrumentación y sobre la propuesta de maniobra. 
 
Para la realización de las campañas ABIDES-4 se requerirá el apoyo de la tripulación 
para realizar las maniobras de largado e izado del ROV. El B/O Ángeles Alvariño y su 
tripulación reúnen las características adecuadas para llevar a cabo este tipo de 
operaciones ya que las ha venido realizando de forma repetitiva en proyectos anteriores. 
 
 
Instrumentación del buque o sistemas portátiles que se emplearán, tanto del sistema 
nacional, como del propio equipo científico así como los requerimientos del personal 
técnico necesarios para la campaña. 
 
Se requerirá el uso del ROV Liropus 2000 que se solicita como equipo oceanográfico 
móvil asociado al B/O Ángeles Alvariño. También se requerirá el uso de la sonda 
multihaz EM710 Kongsberg instalada en este buque, que se operará de forma conjunta 
con la sonda paramétrica Kongsberg TOPAS PS18 como es habitual en este tipo de 
operaciones, así como una sonda CTD o de otro tipo para obtener perfiles de velocidad 
del sonido en la columna de agua. El equipo de investigación que solicita este proyecto 
proporcionará un ordenador portátil equipado con una licencia CARIS HIPS para el 
procesado abordo de los datos obtenidos por la sonda multihaz. 
 
 
Requerimiento de apoyo técnico para asegurar el desarrollo de la campaña 
 
Además del equipo técnico asociado al ROV Liropus 2000, se requerirá la presencia de 
un técnico de apoyo para operar la sonda multihaz EM710 Kongsberg y la sonda 
paramétrica Kongsberg TOPAS PS18 instaladas en el B/O Ángeles Alvariño. 
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Personal científico o técnico que embarcara y, en su caso, referencia a su 
responsabilidad en relación con las maniobras o sistemas de buque que se emplearán. 
 
El personal científico del equipo de investigación que solicita este proyecto no ostentará 
la responsabilidad de las maniobras de largado e izado del ROV y seguirá las 
indicaciones del equipo técnico vinculado a este equipo. De la misma forma, el técnico 
acústico que se embarcará para operar las sondas instaladas en el buque tendrá la 
responsabilidad de su uso. 
 
 
Reactivos y materiales peligrosos que se plantea embarcar 
 
Ninguno 
 
 
Alternativas en caso de mal tiempo que puedan afectar a los muestreos previstos. 
 
En caso de mal tiempo que hiciera imposible las maniobras de largado e izado del ROV, 
se podrá alterar el orden de las áreas de trabajo previstas para trabajar en zonas menos 
expuestas al oleaje. Si esto no fuera posible, se utilizaría el tiempo de buque para 
ampliar la batimetría multihaz de zonas de interés y obtener así mosaicos batimétricos 
más amplios para abordar el objetivo 7 del proyecto. Cabe mencionar que aunque haya 
tan solo 12 inmersiones programadas, se han solicitado 15 días de campaña para tener 
un margen de 3 días de inoperatividad debido al mal tiempo. 
 
 
RESUMEN DEL PLAN DE CAMPAÑA (máximo 10 líneas) 
 
Para abordar los objetivos específicos propuestos en este proyecto es necesario llevar a 
cabo cuatro campañas oceanográficas en la zona de estudio. Tres de ellas deberán estar 
separadas seis meses entre sí para registrar una serie anual de parámetros 
oceanográficos mediante el fondeo de varios anclajes oceanográficos. Durante estas 
campañas se procederá al fondeo, mantenimiento y recuperación de los instrumentos y 
se realizarán perfiles de CTD para estudiar la variabilidad estacional de la hidrografía y 
formación de capas nefeloides en la columna de agua. También se obtendrán testigos de 
sedimento superficial en zonas de talud y en el interior de cañones submarinos. La 
cuarta campaña se empleará exclusivamente a realizar inmersiones de ROV y 
batimetrías detalladas en distintos ambientes con alta actividad de pesca de arrastre. 
 


