
PLAN DE CAMPAÑA (ABIDES 4) 

 

Fechas: Del 2 al 8 de marzo de 2018. 

 

Zona de estudio: Cañón de Palamós (La Fonera) y cañón de Blanes 

 

Objetivo: Estudiar los procesos de transporte desde los flancos de los cañones 

submarinos del margen Catalán hacia zonas más profundas provocados por las 

actividades de pesca de arrastre y evaluar el impacto en el substrato sedimentario. 

 

Tareas: Recuperación y fondeo de anclajes oceanográficos, toma de muestras con 

sacatestigos múltiple, realización de perfiles de CTD y adquisición de batimetría 

multihaz. 

 

Plan previsto:  

 

02/03/2018; 00h – Salida del puerto de Barcelona dirección al flanco norte del cañón de 

Palamós (8-10 horas de navegación). 

 

02/03/2018; 08h – Llegada al cañón de Palamós y recuperación de un primer anclaje de 

80 m de longitud a 950 m de profundidad en el “Clot de Montgrí”, situado en la 

posición: 41º 52.494’ N / 3º 20.688’ E. 

 

02/03/2018; 11h – Fondeo del anclaje de 80 m de longitud a 950 m de profundidad en la 

misma posición del “Clot de Montgrí”, una vez cambiados los instrumentos. 

 

02/03/2018; 13h – Recuperación de un segundo anclaje de 30 m de longitud situado en 

el eje del cañón a 960 m de profundidad en la posición: 41º 52.153' N / 3º 17.653' E. 

 

02/03/2018; 14h – Rumbo al puerto de Palamós (1 hora de navegación) para atracar y 

desembarcar el personal técnico responsable de los fondeos (José Pozo y Maribel 

Lloret) y embarcar al personal de apoyo al muestreo de sedimento (Neus Maestro y 

Elena Martínez). Al ser la última campaña del proyecto no hace falta desembarcar 

instrumentos, por lo que alternativamente se puede hacer un barqueo sin atracar. 

 

02/03/2018, 16h – Salida del puerto de Palamós hacia el flanco sur del cañón (1 hora de 

navegación). 

 

02/03/2018, 17h – Calibración de la sonda multihaz. 

 

02/03/2018, 20h – Inicio de un transecto de perfiles de CTD desde el flanco sur del 

cañón hasta el flanco norte. Se requiere la presencia a bordo de dos técnicos 

electrónicos de la UTM para hacer el transecto seguido (12 horas estimadas). 

Coordenadas y profundidades de los perfiles de CTD: 

 

CTD-1  41º  51.063' 3º  16.459' 167 m 

CTD-2  41º  51.264' 3º  16.564' 269 m 

CTD-3  41º  51.466' 3º  16.668' 406 m 

CTD-4  41º  51.667' 3º  16.773' 522 m 

CTD-5  41º  51.869' 3º  16.877' 747 m 



CTD-6  41º  52.071' 3º  16.982' 867 m 

CTD-7  41º  52.272' 3º  17.086' 913 m 

CTD-8  41º  52.474' 3º  17.191' 843 m 

CTD-9  41º  52.675' 3º  17.295' 717 m 

CTD-10 41º  52.877' 3º  17.400' 652 m 

CTD-11 41º  53.078' 3º  17.504' 497 m 

CTD-12 41º  53.280' 3º  17.609' 359 m 

CTD-13 41º  53.481' 3º  17.713' 301 m 

CTD-14 41º  53.683' 3º  17.818' 272 m 

CTD-15 41º  53.885' 3º  17.922' 188 m 

 

03/03/2018; 08h – Inicio de la toma de testigos en la posición NF-4 en el flanco norte 

(pescado) y en las posiciones SF-4 y SF-5 del flanco sur (no pescado) del cañón de 

Palamós. Se tomaran 3 testigos por posición (9 testigos seguidos, 12 horas estimadas de 

trabajo). Coordenadas de las estaciones: 

 

NF-4  41º 53.340’ 3º 22.680’ 486 m 

SF-4  41º 48.600’ 3º 21.900’ 453 m 

SF-5  41º 48.420’ 3º 23.220’ 472 m 

 

03/03/2018, 22h – Inicio del relleno de la batimetría del talud superior al norte del 

cañón de Palamós. 

 

04/03/2018, 08h – Reanudación de la toma de testigos en los flancos del cañón de 

Palamós en caso que no se hubiera finalizado. 

 

04/03/2018, 14h – Reanudación del relleno de la batimetría del talud. 

 

05/03/2018; 09h – Recuperación de un anclaje de 40 m de longitud, situado a 1230 m de 

profundidad en el eje del cañón en la posición: 41º 51.810’ N / 3º 20.658’ E. Este 

anclaje está equipado con una trampa de sedimento y la última muestra cierra el día 4 de 

marzo a las 24 h, por lo que su recuperación no puede realizarse antes. 

 

05/03/2018, 12h – Tránsito hacia el talud superior entre el cañón de Palamós y de 

Blanes para hacer el relleno de la batimetría multihaz inacabada. 

 

08/03/2017; 17h – Finalización de la cobertura batimétrica y rumbo al puerto de 

Barcelona (3 horas de navegación). 

 

08/03/2018; 20h – Llegada al puerto de Barcelona. 

 

Participantes: 11 

 

Toda la campaña: 

 

Pere Puig (ICM), 43674727-G 

Albert Palanques (ICM), 37685650-N 

Marta Arjona (ICM), 47895269-T 

Sílvia de Diago (ICM), 39735151-Y 

Sarah Paradis (UAB), 49241949-F 



Electrónico 1 (UTM),  

Electrónico 2 (UTM), 

Mecánico (UTM),  

Acústico (UTM),  

 

Embarque en Barcelona al inicio de la campaña y desembarque en Palamós después de 

recuperar los fondeos: 

 

José Antonio Pozo (ICM), 43422004-M 

María Isabel Lloret (ICM), 21446726-P 

 

Embarque en Palamós cuando desembarquen los técnicos de los anclajes: 

 

Neus Maestro (ICM), 37737745-N 

Elena Martínez (ICM), 46230554-W 

 


